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Hinter den Kulissen
des

Chemnitzer Linux­Tages

Karsten Petersen

kapet@hrz.tu­chemnitz.de
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Wie alles anfing

● November 1998:
– URZ schlägt CLUG vor, was für Linux zu tun

– „z.B. eine Installparty“
  ⇨„1. Chemnitzer Linux Install Party“

– Idee unterstützender Vorträge wächst sich aus

– „Linux­Tag“ zuerst im Namen der Mailingliste

– 6. März 1999:  1. Chemnitzer Linux­Tag
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Wachstum des CLT
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Organisationsstruktur

● ergibt sich fast automatisch
● Hierarchie ohne klare Stufen

– Hauptverantwortung: „Headquarter“

– dynamischer Wechsel je nach Engagement

● relativ klar vergebene Aufgabenbereiche
– Hauptverantwortlicher

– je nach Bedarf zusätzliche Helfer
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Zeitstruktur CLT2004  (1/4)

● März 2003:
– Gebäude reservieren

● März bis Juni 2003:
– Rahmenplanung Organisation

● Juni bis August 2003:
– Team findet sich zusammen

– Webseite wird gefüllt



6 / 11

Zeitstruktur CLT2004  (2/4)

● August 2003:
– Webseite geht Online

– Sponsorensuche beginnt

– erste Helfer melden sich
– inhaltliche Planung in heisser Phase 

● Oktober 2003:
– Call for Lectures geht raus

– Beitrags­Anmeldungen freigeschaltet
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Zeitstruktur CLT2004  (3/4)

● Januar 2004:
– Beitrags­Anmeldung wird geschlossen

– vorläufiges Programm entsteht

– Pressearbeit in heisser Phase

● Februar 2004:
– Besucher­Anmeldungen freigeschaltet
– Detailplanung bzgl. Auf­/Abbau, Netz, Strom, ...

– Zusammensuchen der nötigen Technik
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Zeitstruktur CLT2004  (4/4)

● 3. bis 5. März:
– Materialtransport, Aufbau

● 6. und 7. März:
– Veranstaltung

● 8. bis 10. März:
– Abbau und Technik zurückbringen

● voraussichtlich März oder April:
– Nachbesprechung
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Logistik

● material.txt und andere Textfiles
● Helfer­ / Beitrags­ / Anmeldungsdatenbank
● Gebäudeplan mit Strom und Netz

● Label & Leihscheine
● Listen
● Pläne
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Aufbau­Organisation

● Script
● material.txt (evtl. Auszüge)
● Detailpläne

● Erfahrung der Helfer
● viele verbale Hinweise
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Chemnitzer Linux­Tage 2005

Auf Wiedersehen nächstes Jahr!

5. und 6. März 2005


